



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009
A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2008.11.01.	Záró dátum: 2009.06.05.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2008.11.01.	
	Várható befejezés dátuma: 2010.09.30	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	xxxx xxxxxxxxxxxxxx	
Telefon, fax:	82/565-195	
E-mail:	xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx	



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A projekt célja egy olyan kistérségi szintű térségfejlesztési gyakorlat kialakítása, mely elősegíti a kistérséget érintő pályázati lehetőségek jobb kihasználását, a fejlesztések eredményességét. A projekt ideje alatt egy térségfejlesztési szervező tevékenykedik a munkaszervezeten belül, aki tájékozódik a kistérség fejlesztési lehetőségeiről; részt vesz szakmai értekezleteken, kapcsolatot tart a kormányzati szervek helyi képviselőivel, a kistérség polgármestereivel, jegyzőivel, a megyei és regionális területi szervekkel, igény esetén közreműködik ezek helyi fórumainak megszervezésében; részt vesz a térségfejlesztéssel, kistérségi együttműködéssel kapcsolatos rendezvényeken, kiállításokon, vásárokon; részt vesz a térségfejlesztés szervezésében, a részvételi alapú tervezés, térségfejlesztési tervezési ismeretek elterjesztésében; koordinálja a fejlesztések összehangolását és monitoringját, térségfejlesztés társadalmiasítását; segít a kistérségi rendezvények szervezésében, segíti pályázatok előkészítését, lebonyolítását; segítséget nyújt a társulás által benyújtott pályázatok elszámolásában. Eddigi tevékenységei során részt vett a MÁV és Volán menetrendegyeztetés települési igényeinek felmérésében és továbbításában; Társulási ülések előkészítésében; a projekthez kapcsolódó rendezvények előkészítésében, megrendezésének lebonyolításában; Kistérségi Sportnap szervezésében, lebonyolításában, az azt támogató pályázat előkészítésében és elszámolásában; LHH-s projektek nyomkövetése, pályázatok megírásában való részvétel, kistérségi koordinátorokkal való kapcsolattartás.

A társadalmi fenntarthatósági szempont megvalósulása érdekében elkészült a kistérség honlapja (www.barcsikisterseg.hu), mely a projekt keretében megvalósuló események, rendezvények mellett folyamatos tájékoztatást ad a kistérség egyéb eseményeiről is. A honlap lehetőséget biztosít a kistérségi tervezési jó gyakorlatok elterjesztésére és a különböző térségfejlesztési, tervezési és végrehajtási módszertanok és azok alkalmazási tapasztalatainak az átvételére. A kistérség településeivel kapcsolatos adatokat, eseményeket, a projekt kapcsán keletkező dokumentumokat folyamatosan tesszük közzé a honlapon.

A Kistérségi Fejlesztési Bizottság célja, hogy széleskörű társadalmi, szakmai háttérrel hozzájáruljon a Társulási Tanács komplex térségfejlesztő tevékenységéhez. Javaslattevői, döntés-előkészítő tevékenységet fejt ki közszolgálati, területfejlesztési területen. Aktív részese, kezdeményezője a helyi komplex felzárkóztató programok elkészítésének, majd végrehajtásának.

A Bizottság feladatait, tevékenységét ülésén látja el. Ülésének napirendjét az elnök javaslata alapján a Bizottság állapítja meg.

A jelentéstételi időszak aktuális állása:

- megtörtént az asztali számítógép beszerzése,
- sor került a térségfejlesztési szervező foglalkoztatására,
- elkészült a kistérség honlapja (www.barcsikisterseg.hu),
- térségfejlesztési tanulmány készült,
- a részvételi alapú tervezés elterjesztése érdekében a vállalkozások és különböző társadalmi szervek képviselőiből megalakult a fejlesztési bizottság
- a kistérség önkormányzatainak, kisebbségi önkormányzatainak, vállalati és civil szereplőinek 1 napos partnerségi képzést szerveztünk (2009.02.23.)
- a fenti szereplők részére egy 3 napos kistérségi fejlesztési és tervezési módszertani képzést tartottunk (2009.02.16., 02.23., 03.03.)
- területfejlesztés témakörben partnerségi rendezvényt szerveztünk (2009.03.19.)
- mikro- és kisvállalkozásfejlesztés témakörben partnerségi rendezvényt szerveztünk (2009.04.02.)



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

- befektetésösztönzés és kereskedelemfejlesztés témakörben partnerségi rendezvényt szerveztünk (2009.04.29.)
- megtörtént a területfejlesztési stratégia felülvizsgálata (2009.04.02.)
- megtörtént a vállalászási felzárkóztató stratégia felülvizsgálata (2009.04.29.)
- megrendezésre került a határmenti fórum „Horvát-magyar határmenti gazdaságfejlesztési együttműködés (Barcs-Virovitica térség)” címmel (2009.06.05.)



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!

		2008				2009				2010				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Saját teljesítés – térség-szervező foglalkoztatása	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2011-09-30
	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		
Eszközbeszerzés - eszközbeszerzés	Tervezett kezdete-befejezése				X									2008-12-04
	Tényleges kezdete-várható befejezése				X									
Immateriális javak beszerzése – kistérségi honlap létrehozása	Tervezett kezdete-befejezése				X									2009-01-13
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X								
Nyilvánosság – nyilvánosság biztosítása	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		
Szolgáltatások – partnerségi rendezvények	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X	X	X	X	X	X		
Szolgáltatások – képzés	Tervezett kezdete-befejezése					X								2009-03-03
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X								
Szolgáltatások – tanácsadás	Tervezett kezdete-befejezése					X	X	X	X	X	X			2010-06-30
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X	X	X	X	X			

MEGJEGYZÉS:



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009
A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Immateriális javak beszerzése - kistérségi honlap létrehozása	A támogatási szerződés megkötésére az eredetileg tervezetthez képest több, mint 1 hónap csúszással, 2008.12.05-én került sor. A szerződés megkötését követően adtunk megbízást a kistérségi honlap elkészítésére.	A kistérségi honlap 2009.01.13-tól mindenki számára elérhető.
Szolgáltatások - partnerségi rendezvények	A támogatási szerződés megkötésére az eredetileg tervezetthez képest több, mint 1 hónap csúszással, 2008.12.05-én került sor. A szerződés megkötését követően adtunk megbízást a partnerségi rendezvények lebonyolítására.	A partnerségi rendezvénysorozat nyitó rendezvénye 2009.02.16-án került megrendezésre.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mértékegysége	Kiinduló érték	A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentést ételi időszakban elért változás	A jelentést ételi időszakig számított kumulált érték	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)
		(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)
Képzettek száma	fő	0	0	32	32	30
- férfi		0	0	12	12	
- nő		0	0	20	20	
A bevont partnerek száma	db	0	0	47	47	20
- vállalkozás		0	0	14	14	10
- civil szervezet		0	0	11	11	7
- kisebbségi önkormányzat		0	0	1	1	3
-egyéb		0	0	20	20	
Megtartott rendezvények száma	db	0	0	8	8	15
Az NFÜ-nek benyújtandó programozási tervdokumentumokban foglalt projekt ötletek közül a támogatási döntéssel rendelkezők aránya	%	0	0	0	0	50

MEGJEGYZÉS:

A bevont partnerek egyéb kategóriába soroltuk azokat a szervezeteket, melyek a megadott 3 kategória egyikébe se sorolhatók be. (Települési önkormányzatok, Helyi Vidékfejlesztési Iroda, DDRFÜ Kht., MAG Zrt., ITD Hungary, Zágrábi Magyar Nagykövetség, Horvát szervezetek, Könyvtár, Művelődési Központ, ÁNTSZ, Agrárkamara, Többcélú Társulás)



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009
A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem)	3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?
Szakértői tanácsadási szolgáltatások ellátása	igen	

6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem)	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/ nem)
Igénybe vett szolgáltatások költségei	Szakértői tanácsadási szolgáltatások ellátása	4 millió Ft	2009.01.15.	nem	-	2009.01.26.	4 860 000 Ft	2010.09.30.	igen

6.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1. Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3. Szerződésmódosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem)	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/ nem)	6. Ha nem indult, miért nem?



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG!



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	✓		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
	Igen	Nem				Terve-zett	valós	
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?		X						
		X						
		X						
		X						
	X							
„A” típusú hirdetőtábla		X						
„B” típusú hirdetőtábla		X						
Tájékoztatási tábla „C” típus	X							Tábla fotója
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	X		4	0	2	2010. 3. n.é.		Újságcikkek fénymásolata
Televízió	X		0	0	2	-	2009.03.02. 2009.04.06.	Összefoglaló jelentés, DVD
Rádió	X		0	0	8	-	folyamatos	Összefoglaló jelentés
Internet	x		0	0	3	-	folyamatos	Hír kinyomtatva
Nyitórendezvény	X		1	0	1	2009. 1. n.év	2009.02.16.	Meghívó, fénykép
Záró-rendezvény	X		1	0	0	2010. 3. n.é.		
Egyéb rendezvény, konferencia	X		13	0	7	2010. 3. n.é.	2009.06.05.	Meghívó, fénykép, jelenléti ív
Sajtótájékoztató		X						
Sajtóközlemény		X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	X		7500	0	3500	2010. 3. n.é.	folyamatos	3500 db hírlevél
PR-film		X						
Önálló internetes honlap	X					2008. 4. n.é.	2009.01.13.	www.barcsikisterseg.hu
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: fotó	x		15	0	8	2010.3. n.é.	2009.2. n.é.	Kinyomtatott fotók



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mérték-egység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	<p>A területfejlesztési stratégia felülvizsgálatában, az aktuális helyzetelemzés készítésében való részvétel, melyben feltárásra került a romák és hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci helyzete.</p> <p>Személyes konzultáció az LHH program keretében tervezett projektekről:</p> <ol style="list-style-type: none"> Roma egészségügyi prevenció program, melynek célja a gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősekkel kapcsolatos egészségügyi prevenció tevékenység és felvilágosítás. Oktatás, szűrés lebonyolítása. Roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése, melynek célja a foglalkoztatás bővítés, az iskolázottsági, képzési szint javítása a romák és hátrányos helyzetűek tekintetében.



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szemponthoz megnevezése és száma	Mérték-egység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
Partnerség építés a projekt-tervezés és végrehajtás során	<p>A 2009.03.23-án megrendezett 2. képzési nap témája a partnerségépítés, partnerségi hálózatok kialakítása volt. A képzésen a kistérség civil, vállalkozó és önkormányzati szférájának képviselői egyaránt részt vettek. A képzésen elhangzott témák:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partnerség szerepe a tervezés és a projekttervezés folyamatában - partnerségi modellek, együttműködési formák, az együttműködés jogi, szervezeti keretei - partnerségi munka előkészítése, partnerek azonosítása és kiválasztása - az együttműködés mindennapi menedzsmentje - lehetséges szerepek a partnerségben - jó gyakorlatok <p>A képzésen az elmélet-gyakorlat aránya kb. 30%-70% volt.</p>

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	Megtett intézkedések
ÉÉÉÉ.HH.NN.		



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009
A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó melléletek)	Igen (db)	Nem
	1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)	
a) Közbeszerzési ajánlati felhívások	x	
b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		x
c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		x
d) Közbeszerzési eljárások összegezése	x	
e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		x
2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	x	
3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		x
4., „Építsd magad” nyilatkozat		x

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: Barcs , 2009. július 27.

.....
 (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője