



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2009.06.06.	Záró dátum: 2009.12.07.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2008.11.01.	
	Várható befejezés dátuma: 2010.09.30	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Telefon, fax:	82/565-195	
E-mail:	xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx	

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A Barcsi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése elnevezésű projekt célja egy olyan kistérségi szintű térségfejlesztési gyakorlat kialakítása, mely elősegíti a kistérséget érintő pályázati lehetőségek jobb kihasználását, a fejlesztések eredményességét.

A 2008. november 1.-én indult projekt keretében sor került egy térségfejlesztő szervező foglalkoztatására, aki folyamatosan tájékozódik a kistérség fejlesztési lehetőségeiről, részt vesz a térségfejlesztéssel, kistérségi együttműködéssel kapcsolatos rendezvényeken, a térségfejlesztés szervezésében, a részvételi alapú tervezés, térségfejlesztési tervezési ismeretek elterjesztésében, részt vesz a kistérségi szintű rendezvények szervezésében, pályázatok előkészítésében és megírásában. Jelen elszámolási időszak folyamán részt vett Társulási ülések előkészítésében, a projekthez kapcsolódó rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, az LHH-s pályázati kiírásokhoz kapcsolódó pályázatok előkészítésében, megírásában, a kistérség polgármesterei részére egy pályázathoz kapcsolódó üzemeltetés megszervezésében, a Turisztikai Desztinációs Menedzsment megalakulása körüli munkában, a Somogy megyei Területfejlesztési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó tárgyalás lebonyolításában, a települési igények összegyűjtésében és továbbításában. A térségfejlesztő szervező folyamatos kapcsolatban áll a kistérségi koordinátorokkal, a Helyi Vidékfejlesztési Irodával és a helyi LEADER Akciócsoport munkatársaival.

A társadalmi fenntarthatósági szempont megvalósulása érdekében elkészült a kistérségi honlap. (www.barcsikisterseg.hu)

A részvétel alapú tervezés elterjesztése érdekében a kistérség önkormányzati, civil és vállalkozói szférájának képviselőiből megalakult a Kistérségi Fejlesztési Bizottság.

A projekt során keletkezett tanulmányok (Kistérségi Fejlesztési Program felülvizsgálata, Vállalkozásfejlesztési Program felülvizsgálata, Mikro- és kisvállalkozói fejlesztési program) a nyilvánosság számára elérhetőek a kistérségi honlapon.

A kistérség vállalati, önkormányzati és civil szereplői a partnerségi képzéseken, a különböző témák köré szerveződő műhelymunkákon erősíthetik fejlesztési, együttműködési kompetenciáikat. Jelen elszámolási időszakban egy partnerségi képzés és egy agrár- és vidékfejlesztési műhelymunka került megrendezésre.



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!

		2008				2009				2010				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Saját teljesítés – térség-szervező foglalkoztatása	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		
Eszközbeszerzés - eszközbeszerzés	Tervezett kezdete-befejezése				X									2008-12-04
	Tényleges kezdete-várható befejezése				X									
Immateriális javak beszerzése – kistérségi honlap létrehozása	Tervezett kezdete-befejezése				X									2009-01-13
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X								
Nyilvánosság – nyilvánosság biztosítása	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete-				X	X	X	X	X	X	X	X		



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

	várható befejezése													
Szolgáltatások – partnerségi rendezvények	Tervezett kezdete- befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete- várható befejezése					X	X	X	X	X	X	X		
Szolgáltatások – képzés	Tervezett kezdete- befejezése					X								2009-10-29
	Tényleges kezdete- várható befejezése					X	x	x	X					
Szolgáltatások – tanácsadás	Tervezett kezdete- befejezése					X	X	X	X	X	X			2010-06-30
	Tényleges kezdete- várható befejezése					X	X	X	X	X	X			
Általános rezsiköltségek	Tervezett kezdete- befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		
Úti-, és kiküldetési költségek	Tervezett kezdete- befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

MEGJEGYZÉS:

--



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Immateriális javak beszerzése – kistérségi honlap létrehozása	A támogatási szerződés megkötésére az eredetileg tervezetthez képest több, mint 1 hónap csúszással, 2008.12.05-én került sor. A szerződés megkötését követően adtunk megbízást a kistérségi honlap elkészítésére.	A kistérségi honlap 2009.01.13-tól mindenki számára elérhető.
Szolgáltatások – partnerségi rendezvények	A támogatási szerződés megkötésére az eredetileg tervezetthez képest több, mint 1 hónap csúszással, 2008.12.05-én került sor. A szerződés megkötését követően adtunk megbízást a partnerségi rendezvények lebonyolítására.	A partnerségi rendezvénysorozat nyitó rendezvénye 2009.02.16-án került megrendezésre.
Szolgáltatások - képzés	Az Ex-Ante Kft-vel kötött szerződés mellékletében a pályázatban és a tanácsadó céggel kötött szerződésben vállalt partnerségi képzés nem került betervezésre.	2009. október 29-én a partnerségi együttműködés fontosságának szerepét hangsúlyozandó, Partnerségi képzést szerveztünk a kistérség önkormányzati, vállalkozói és civil szereplőinek, melyen két, korábban megvalósult és azóta is sikerrel működő projekttel ismerkedhettek meg a résztvevők.



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mérték- egysége	Kiinduló érték	A jelentéstételt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentéstételi időszakban elért változás	A jelentéstételi időszakig számított kumulált érték	Szerződés-ben vállalt célérték (adott évre)
		(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)
Képzettek száma - férfi - nő	fő	0 0 0	32 12 20	18 12 6	50 24 26	30
A bevont partnerek száma - vállalkozás - civil szervezet - kisebbségi önkormányzat -egyéb	db	0 0 0 0	47 14 11 1	19 7 3 2	66 21 14 3	20 10 7 3
Megtartott rendezvények száma	db	0	5	1	6	8
Az NFÜ-nek benyújtandó programozási tervdokumentumokban foglalt projekt ötletek közül a támogatási döntéssel rendelkezők aránya	%	0	0	75	75	25

MEGJEGYZÉS:

A bevont partnerek egyéb kategóriába soroltuk azokat a szervezeteket, melyek a megadott 3 kategória egyikébe se sorolhatók be. (Települési önkormányzatok, Helyi Vidékfejlesztési Iroda, DDRFÜ Kht., MAG Zrt., ITD Hungary, Zágrábi Magyar Nagykövetség, Horvát szervezetek, Könyvtár, Művelődési Központ, ÁNTSZ, Agrárkamara, Többcélú Társulás, stb.)

Az 1 PEJ elfogadásáról tájékoztató levelükben jelezték, hogy a képzés nem tekinthető megtartott rendezvénynek, és az általunk megadott 6



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

rendezvénnel szemben csak 5 tekinthető megtartottnak. A jelentéstételt megelőző időszak kumulált értéke (2) oszlopot ennek megfelelően módosítottuk és a jelentéstételi időszakiig számított kumulált érték (4) oszlopban ezt vettük kiindulásnak.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009
A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem)	3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?

6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem)	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/ nem)

6.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1. Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3. Szerződésmódosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem)	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/ nem)	6. Ha nem indult, miért nem?



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG!



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök		✓		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjába n érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Ig en	Ne m				Tervezett	valós	
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?	I.kommunikációs csomag		X						
	II.kommunikációs csomag		X						
	III.kommunikációs csomag		X						
	IV.kommunikációs csomag		X						
	V.kommunikációs csomag	X							
„A” típusú hirdetőtábla			X						
„B” típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla „C” típus		X					2009-07-01	2009-06-10	
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		x		4	2	3	2010-09-30	2010-09-30	Újságcikk fénymásolata
Televízió*			X	0	2	3	-	2009-11-02	DVD
Rádió*			X	0	8	10	-	2009-10-30	
Internet*			x	0	3	4	-	2010-09-30	Hír kinyomtatva
Nyitórendezvény		X		1	1	1	2009-01-31	2009-02-16	
Záró-rendezvény		X		1	0	0	2010-09-30		
Egyéb rendezvény, konferencia		X		13	7	9	2010-09-30	2010-09-30	Meghívó, fénykép, jelenléti ív
Sajótájékoztató			X						
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		7500	3300	4800	2010-09-30	2010-09-30	Hírlevél 1-1
PR-film			X						
Önálló internetes honlap		X					2008-12-30	2009-01-13	www.barcsikisters eg.hu
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)			X						
DM-levélkampány			X						
Telemarketing			X						
Közzvélemény-kutatás			X						
Reklámtárgy			X						
Egyéb: fotó		X		15	8	10	2010-09-30	2010-09-30	Kinyomtatott fotók

*Önként vállalt, nem a program terhére, de a program érdekében használt publikációs eszköz.



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mérték-egység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	A projekt keretében tartott képzésekre, partnerségi rendezvényekre mindig küldünk meghívót a Cigány, Horvát illetve Német Kisebbségi Önkormányzatok részére, a Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjas, nőket tömörítő szervezetek részére. A Fejlesztési Bizottság tagjai között megtalálhatók a Kisebbségi Önkormányzatok képviselői is, így a kistérségen belüli projektek generálásában ők aktívan részt vettek, a projektek pillanatnyi állásáról naprakész információval rendelkeznek, bizonyos pályázatok megírásában és elbírálásukat követően azok megvalósításában aktívan részt vesznek. A területfejlesztési stratégia felülvizsgálatában, az aktuális helyzetelemzés készítésében való részvétel, melyben feltárásra került a romák és hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci helyzete. Személyes konzultáció az LHH program keretében tervezett projektekről: 1. Roma egészségügyi prevenciós program, melynek célja a gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősökkel kapcsolatos



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

	egészségügyi prevenciók tevékenység és felvilágosítás. Oktatás, szűrés lebonyolítása. 2. Roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése, melynek célja a foglalkoztatás bővítés, az iskolázottsági, képzési szint javítása a romák és hátrányos helyzetűek tekintetében.
--	--

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mérték-egység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
Partnerség építés a projekt-tervezés és végrehajtás során	A 2009.03.23.-án megrendezett 2. képzési nap témája a partnerségépítés, partnerségi hálózatok kialakítása volt. A képzésen a kistérség civil, vállalkozó és önkormányzati szférájának képviselői egyaránt részt vettek. A képzésen elhangzott témák: - a partnerség szerepe a tervezés és a projekttervezés folyamatában - partnerségi modellek, együttműködési formák, az együttműködés jogi, szervezeti keretei - partnerségi munka előkészítése, partnerek azonosítása és kiválasztása - az együttműködés mindennapi menedzsmentje - lehetséges szerepek a partnerségben - jó gyakorlatok A képzésen az elmélet-gyakorlat aránya kb. 30%-70% volt. A partnerségi együttműködés fontosságának szerepét hangsúlyozandó 2009. október 29-én Partnerségi képzést szerveztünk, melyen két korábban megvalósult és azóta is sikerrel működő projekttel ismerkedhettek meg a résztvevők. A műhelymunkákra szóló meghívottak körét kiterjesztettük a szomszédos kistérségek (szigetvári,



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

	kadarkúti, csurgói, nagyatádi) képviselőire is
Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére	A 2009. október 29-én megrendezett Agrár- és vidékfejlesztési műhelymunka keretében olyan példaértékű elgondolásokat, projekteket ismerhettek meg a résztvevők, melyek elősegítik a környezetkímélő megoldások megvalósulását. A kistérség 10 településének részvételével megalakult a Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás, melynek célja az ivóvízminőség javítása a társult településeken. Az Ivóvízminőség-javító Társulás munkaszervezete a Barcsi Többcélú Társulás munkaszervezetén belül működik.

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	Megtett intézkedések
ÉÉÉÉ.HH.NN.		



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó mellékletek)		
	Igen (db)	Nem
1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
a) Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
d) Közbeszerzési eljárások összegezése		x
e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		x
2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	11	
3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		x
4., „Építsd magad” nyilatkozat		x

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: Barcs , 2010. március 09.

.....

(Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője