



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009
A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2009-12-08	Záró dátum: 2010-06-07
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2008.11.01.	
	Várható befejezés dátuma: 2010.09.30	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	
Telefon, fax:	82/565-195	
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx	

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A 2008. november 1-én indult "A Barcsi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése" című projekt célja egy hosszútávú és eredményes térségfejlesztési gyakorlat kialakítása a Magyarország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozó Barcsi Kistérségben.

A cél elérése érdekében a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének munkáját segítő 1 fő térségfejlesztő szervező alkalmazására került sor, aki a munkaszervezeten belül ellátott feladatai mellett folyamatosan tájékozódik a kistérség fejlesztési lehetőségeiről, részt vesz a térségfejlesztéssel, kistérségi együttműködéssel kapcsolatos rendezvényeken, a térségfejlesztés szervezésében, a részvételi alapú tervezés, térségfejlesztési tervezési ismeretek elterjesztésében, részt vesz a kistérségi szintű rendezvények szervezésében, pályázatok előkészítésében és megírásában. A térségfejlesztő szervező folyamatos kapcsolatban áll a kistérséget alkotó 26 önkormányzat polgármesterével, jegyzőivel és körjegyzőivel, a kistérségi koordinátorokkal, a Helyi Vidékfejlesztési Irodával és a helyi LEADER Akciócsoport munkatársaival.

A társadalmi fenntarthatósági szempont megvalósulása érdekében kistérségi honlap készült, mely a www.barcsikisterseg.hu oldalon található.

A részvételi alapú tervezés elterjesztése érdekében a kistérség önkormányzati, civil és vállalkozói szférájának képviselőiből megalakult a Kistérségi Fejlesztési Bizottság.

A kistérség önkormányzatainak, kisebbségi önkormányzatainak, vállalati és civil szereplőinek részvételével 1 napos partnerségi képzést és 3 napos kistérségi fejlesztési és tervezési módszertani képzést szerveztünk.

A projekt során megtörtént a Kistérségi Fejlesztési Program és a Vállalkozásfejlesztési Program felülvizsgálata, Mikro- és kisvállalkozói fejlesztési program készült. A projekt során keletkezett tanulmányok megtalálhatóak a kistérség www.barcsikisterseg.hu honlapján, a Letöltések fül, ÁROP-1.1.5/C pályázat anyagai menüpont alatt.

A gazdasági, civil és közszféra szereplőinek együttműködése és a térségben megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelések összehangolása érdekében 11 partnerségi rendezvényt szerveztünk, ebből hármat a szomszédos kistérségek képviselőivel, egyet pedig horvátországi szereplőkkel közösen.

Jelen elszámolási időszakban öt szakmai műhelymunka került megrendezésre.



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!

		2008				2009				2010				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Saját teljesítés – térség-szervező foglalkoztatása	Tervezett kezdete- befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		
Eszközbekzerzés - eszközbekzerzés	Tervezett kezdete- befejezése				X									2008-12-04
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X									
Immateriális javak bekzerzése – kistérségi honlap létrehozása	Tervezett kezdete- befejezése				X									2009-01-13
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X	X								
Nyilvánosság – nyilvánosság biztosítása	Tervezett kezdete- befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete-				X	X	X	X	X	X	X	X		



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

	várható befejezése													
Szolgáltatások – partnerségi rendezvények	Tervezett kezdete- befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		
Szolgáltatások – képzés	Tervezett kezdete- befejezése				X									2009-10-29
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X	X	X	X						
Szolgáltatások – tanácsadás	Tervezett kezdete- befejezése				X	X	X	X	X	X	X			2009-05-04
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X	X								
Általános rezsiköltségek	Tervezett kezdete- befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		
Úti-, és kiküldetési költségek	Tervezett kezdete- befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2010-09-30
	Tényleges kezdete- várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

MEGJEGYZÉS:

A jelentéstételi időszakban 5 partnerségi rendezvényt szerveztünk, ebből háromra a szomszédos kistérségek képviselőit is meghívtuk.

2009.12.16. – Informatikai szakmai műhelymunka

2009.12.16. – Energetikai szakmai műhelymunka – szomszédos kistérségekkel közösen

2010.03.09. – Turisztikai szakmai műhelymunka – szomszédos kistérségekkel közösen

2010.03.25. – Közlekedésfejlesztési szakmai műhelymunka – szomszédos kistérségekkel közösen

2010.04.29. – Foglalkoztatási szakmai műhelymunka



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009
A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Immateriális javak beszerzése – kistérségi honlap létrehozása	A támogatási szerződés megkötésére az eredetileg tervezetthez képest több, mint 1 hónap csúszással, 2008.12.05-én került sor. A szerződés megkötését követően adtuk megbízást a kistérségi honlap elkészítésére.	A kistérségi honlap 2009.01.13-tól mindenki számára elérhető.
Szolgáltatások - képzés	Az Ex-Ante Kft-vel kötött szerződés mellékletében a pályázatban és a tanácsadó céggel kötött szerződésben vállalt partnerségi képzés nem került betervezésre.	2009. október 29-én a partnerségi együttműködés fontosságának szerepét hangsúlyozandó, Partnerségi képzést szerveztünk a kistérség önkormányzati, vállalkozói és civil szereplőinek, melyen két, korábban megvalósult és azóta is sikerrel működő projekttel ismerkedhettek meg a résztvevők.
Szolgáltatások - tanácsadás	A 2009. március 19-én és a 2009. április 2-án szervezett műhelymunka keretében került sor a területfejlesztési stratégia és a mikro- és kisvállalkozásfejlesztési stratégia felülvizsgálatára. A műhelymunkát követően a két stratégia felülvizsgálata írásban is elkészült.	A stratégia felülvizsgálatokat a korábbi PEJ-hez és Kifizetési kérelemhez mellékeljük, a változást Változásbejelentő formájában bejelentettük.
Szolgáltatások – partnerségi rendezvények	A támogatási szerződés megkötésére az eredetileg tervezetthez képest több, mint 1 hónap csúszással, 2008.12.05-én került sor. A szerződés megkötését követően adtuk megbízást a partnerségi rendezvények lebonyolítására.	A partnerségi rendezvénysorozat nyitó rendezvénye 2009.02.16-án került megrendezésre.



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBE VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mértékegysége	Kiinduló érték	A jelentéstételt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentéstételi időszakban elért változás	A jelentéstételi időszakig számított kumulált érték	Szerződés-ben vállalt célérték (adott évre)
		(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)
Képzettek száma	fő	0	50	0	50	30
- férfi		0	24	0	24	
- nő		0	26	0	26	
A bevont partnerek száma	db	0	66	30	96	20
- vállalkozás		0	21	3	24	10
- civil szervezet		0	14	2	16	7
- kisebbségi önkormányzat		0	3	0	3	3
-egyéb		0	28	25	53	
Megtartott rendezvények száma	db	0	6	5	11	15
Az NFÜ-nek benyújtandó programozási tervdokumentumokban foglalt projekt ötletek közül a támogatási döntéssel rendelkezők aránya	%	0	5,3	9	14,3	25

MEGJEGYZÉS:

A bevont partnerek indikátor tartalmazza a vállalkozás, civil szervezet, kisebbségi önkormányzat indikátorok alá nem sorolható partnereket is. (települési önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, magánszemélyek stb.) A jelentéstételi időszakban 5 szakmai műhelymunka került megrendezésre. Az ezekre szóló meghívókat a települések jegyzőinek, polgármestereinek, kisebbségi önkormányzatuk képviselőinek és az éppen aktuális témában érintett civil, vállalkozási és egyéb szereplőknek minden esetben eljuttattuk. A bevont partnerek indikátort a



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

rendezvényeken készült jelenléti ívek alapján kalkuláltuk.

A megtartott rendezvények száma indikátor alátámasztásául a beküldött PEJ-hez mellékeljük a meghívókat, jelenléti íveket és a rendezvényeken készült fényképek másolatait.

Az NFÜ-nek benyújtandó programozási tervdokumentumokban foglalt projekt ötletek közül a támogatási döntéssel rendelkezők aránya indikátor alátámasztásául a beküldött PEJ-hez mellékelünk egy projektlistát a projektek jelenlegi állásáról.



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009
A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem)	3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?
Saját teljesítés – térség-szervező foglalkoztatása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Eszközbeszerzés – eszközbeszerzés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Immateriális javak beszerzése – kistérségi honlap létrehozása	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Nyilvánosság – nyilvánosság biztosítása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Szolgáltatások – partnerségi rendezvények	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Szolgáltatások – képzés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Szolgáltatások – tanácsadás	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Általános rezsiköltségek -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Úti-, és kiküldetési költségek -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá

6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem)	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/ nem)



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009
A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

6.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1. Tevékenység	2. Közbeszerzés tárgya	3. Szerződésmódosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem)	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/ nem)	6. Ha nem indult, miért nem?



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG!



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	✓		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
	Igen	Nem				Tervezett	valós	
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?	I.kommunikációs csomag	X						
	II.kommunikációs csomag	X						
	III.kommunikációs csomag	X						
	IV.kommunikációs csomag	X						
	V.kommunikációs csomag	X						
„A” típusú hirdetőtábla		X						
„B” típusú hirdetőtábla		X						
Tájékoztató tábla „C” típus	X					2009-07-01	2009-06-10	1. PEJ-ben
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	X		4	3	3	2010-09-30	2010-09-30	
Televízió		X						
Rádió		X						
Internet		X						
Nyitórendezvény	X		1	1	1	2009-01-31	2009-02-16	1. PEJ-ben
Záró-rendezvény	X		1	0	0	2010-09-30		
Egyéb rendezvény, konferencia	X		17	9	14	2010-09-30	2010-09-30	Meghívó, fénykép, jelenléti ív
Sajtótájékoztató		X						
Sajtóközlemény		X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	X		7500	4800	7100	2010-09-30	2010-09-30	köteles példányok
PR-film		X						
Önálló internetes honlap	X					2008-12-30	2009-01-13	www.barcsikisterseg.hu
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: fotó	X		15	10	15	2010-09-30	2010-09-30	Kinyomtatott fotók



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mérték-egység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	<p>A projekt keretében tartott képzésekre, partnerségi rendezvényekre mindig küldünk meghívót a Cigány, Horvát illetve Német Kisebbségi Önkormányzatok részére, a Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjas, nőket tömörítő szervezetek részére.</p> <p>A Fejlesztési Bizottság tagjai között megtalálhatók a Kisebbségi Önkormányzatok képviselői is, így a kistérségen belüli projektek generálásában ők aktívan részt vettek, a projektek pillanatnyi állásáról naprakész információval rendelkeznek, bizonyos pályázatok megírásában és elbírálásukat követően azok megvalósításában aktívan részt vesznek.</p> <p>A területfejlesztési stratégia felülvizsgálatában, az aktuális helyzetelemzés készítésében való részvétel, melyben feltárásra került a romák és hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci helyzete.</p> <p>Az esélyegyenlőségi szempontok teljesülésének igazolására mellékeljük az Együttműködési szándéknyilatkozatokat.</p>



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mérték-egység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
Partnerség építés a projekt-tervezés és végrehajtás során	<p>A 2009.02.23.-án megrendezett 2. képzési nap témája a partnerségépítés, partnerségi hálózatok kialakítása volt. A képzésen a kistérség civil, vállalkozó és önkormányzati szférájának képviselői egyaránt részt vettek. A képzésen elhangzott témák:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partnerség szerepe a tervezés és a projekttervezés folyamatában - partnerségi modellek, együttműködési formák, az együttműködés jogi, szervezeti keretei - partnerségi munka előkészítése, partnerek azonosítása és kiválasztása - az együttműködés mindennapi menedzsmentje - lehetséges szerepek a partnerségben - jó gyakorlatok <p>A képzésen az elmélet-gyakorlat aránya kb. 30%-70% volt. A partnerségi együttműködés fontosságának szerepét hangsúlyozandó 2009. október 29-én Partnerségi képzést szerveztünk, melyen két korábban megvalósult és azóta is sikerrel működő projekttel ismerkedhettek meg a résztvevők. A műhelymunkákra szóló meghívottak körét kiterjesztettük a szomszédos kistérségek (szigetvári, kadarkúti, csurgói, nagyatádi) képviselőire is A környezeti fenntarthatóság érvényesülésének igazolására mellékeljük az Együttműködési szándéknyilatkozatokat.</p>
Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére	<p>A 2009. október 29-én megrendezett Agrár- és vidékfejlesztési műhelymunka keretében olyan példaértékű elgondolásokat, projekteket ismerhettek meg a résztvevők, melyek elősegítik a környezetkímélő megoldások megvalósulását.</p>



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

	A kistérség 10 településének részvételével megalakult a Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás, melynek célja az ivóvízminőség javítása a társult településeken. Az Ivóvízminőség-javító Társulás munkaszervezete a Barcsi Többcélú Társulás munkaszervezetén belül működik.
--	--

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	Megtett intézkedések
ÉÉÉÉ.HH.NN.		



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0009

A (fő)kedvezményezett neve: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó mellékletek)	Igen (db)	Nem
	1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)	
a) Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
d) Közbeszerzési eljárások összegezése		x
e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		x
2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	18	
3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		x
4., „Építsd magad” nyilatkozat		x

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: Barcs , 2010. július 9.

.....

(Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője